

TRAVAUX EN COURS

Contrat (nom de propriétaire ou entrepreneur général et brève description)	Prix total du contrat (incluant Extras)	Facturation à ce jour	Coûts encourus à ce jour	Coûts estimés pour compléter	Date de fin	Commentaires (progrès satisfaisants, délais) (Joindre les détails si nécessaire)
Totaux						

CONTRATS COMPLÉTÉS DEPUIS LA FIN DE L'ANNÉE FISCALE OU DEPUIS LE DERNIER RAPPORT DE TRAVAUX EN COURS

Nom du propriétaire ou de l'Entrepreneur général et brève description des travaux	Cautionnement no.	Prix final du contrat	Profit	Date de fin	Commentaires
Totaux					

LES DÉFINITIONS SUIVANTES VOUS SONT FOURNIES AFIN DE VOUS AIDER À COMPLÉTER CE RAPPORT

- **PRIX DU CONTRAT** et **COÛT ESTIMÉ À LA SOUMISSION** devrait inclure les demandes de changement approuvées seulement, dans les coûts estimatifs initiaux, les coûts qui s'y appliquent. Exclure les réclamations et éléments contestés. Si désiré, une explication concernant ces éléments peut être jointe à la présente.
Si les contrats sont sur une base de prix à l'unité, et que le nombre d'unités approuvé a augmenté ou diminué depuis la date de soumission, ajuster le coût original du contrat en conséquence, utiliser le coût original du contrat et le coût par unité comme base, et inscrire ces montants à moins que le changement du nombre d'unités à exploiter contractuellement ait modifié le coût par unité.
- Tous les contrats devraient être indiqués: Cautionnés, non-cautionnés, forfaitaire et à coût majoré.
- **COÛTS** doivent être inscrits conformément à la répartition des états financiers (Rapport des profits et pertes), excluant les frais généraux et administratifs (spécifiquement non-alloués)
- **FACTURATION À DATE** et **COÛTS À DATE** doivent être indiqués à la même date ou, lorsque ce rapport est fourni conjointement avec les états financiers, en concordance avec l'information indiquée à l'intérieur de ce rapport financier.
- **ESTIMATION DES COÛTS RESTANT À COMPLÉTER** devrait être un chiffre révisé reflétant les changements survenus après la date de soumission qui provoquent un changement dans le coût total (ou le coût par unité), le cas échéant, non pas seulement un exercice de soustraction. Après l'achèvement d'environ 50%, il est nécessaire de réévaluer les coûts. Dans les premières parties du projet, une réévaluation peut être difficile et peut être irréaliste.

Signature: _____

Date: _____

SVP envoyez la proposition complétée, signée et datée à caution@revau.com pour l'équipe de Québec ou à caution-mtl@revau.com pour l'équipe de Montréal.